SIstema etix 29 jun 2021

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 5 ene 2021 - 22 abr 2022

Progreso13%Tarea25Recursos4

Sistema de informacion orientado a la web que permita la compra y venta de mercancia y asi mismo el control del inventario.

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Costo Duración
Nombre del proyecto	5/1/21	5/1/21	35400.0 1
Objetivo general	6/1/21	6/1/21	47200.0 1
Objetivos específicos	7/1/21	7/1/21	47200.0 1
Planteamiento del problema	8/1/21	8/1/21	47200.0 1
Alcance del proyecto	8/1/21	8/1/21	47200.0 1
Justificación	8/1/21	8/1/21	47200.0 1
Entrevistas	11/1/21	12/1/21	47200.0 2
Observación.	12/1/21	13/1/21	94400.0 2
Encuestas	14/1/21	18/1/21	141600.0 3
Requerimientos funcionales	18/1/21	19/1/21	47200.0 2
Requerimientos No funcionales	18/1/21	19/1/21	47200.0 2
Mapa de procesos	19/1/21	19/1/21	47200.0 1
Informe de Requerimientos (Estándar IEEE 830)	18/1/21	21/1/21	188800.0 4
Especificaciones de casos de uso	20/1/21	21/1/21	94400.0 2
Diagrama de flujo de proceso BPMN	25/1/21	26/1/21	94400.0 2
Modelo Entidad Relación	2/2/21	3/2/21	94400.0 2
Construcción de la Base de Datos	21/6/21	30/6/21	377600.0 8
Datos insertados en la Base de Datos	7/7/21	16/7/21	283200.0 8
Consultas y Joins en la Base de Datos	3/8/21	5/8/21	141600.0 3
Prototipo no funcional(mokup)	1/9/21	3/9/21	141600.0 3
Conexión base de datos	15/10/21	26/10/21	377600.0 8
Crud funcional módulos del sistema	5/11/21	9/11/21	141600.0 3
Construcción de manuales	10/2/22	16/2/22	236000.0 5
manual usuario	7/3/22	9/3/22	141600.0 3
manual operacion	15/4/22	21/4/22	236000.0 5

SIstema etix 29 jun 2021

3

Recursos

Nombre	Función	Tarifa estándar Perfil	
David Vidal	Indefinido	11800	
Nicol Garcia	Indefinido	11800	
Danna Alfaro	Indefinido	11800	
Sebastian Barajas	Indefinido	11800	

Diagrama de Gantt

GANTT.		\subset	_	di	ciembre	2020																enero	2021		
project Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Costo [Ouraci 8	9	10	11	14	1 15	16	17	18	21	1 22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6
 Nombre del proyecto 	5/1/21	5/1/21	35.400	1																					
Objetivo general	6/1/21	6/1/21	47.200	1																					
 Objetivos específicos 	7/1/21	7/1/21	47.200	1																					
 Planteamiento del pr 	. 8/1/21	8/1/21	47.200	1																					
Alcance del proyecto	8/1/21	8/1/21	47.200	1																					
 Justificación 	8/1/21	8/1/21	47.200	1																					
Entrevistas	11/1/21	12/1/21	47.200	2																					
Observación.	12/1/21	13/1/21	94.400	2																					
Encuestas	14/1/21	18/1/21	141.6	3																					
Requerimientos funci	. 18/1/21	19/1/21	47.200	2																					
Requerimientos No f	18/1/21	19/1/21	47.200	2																					
Mapa de procesos	19/1/21	19/1/21	47.200	1																					
 Informe de Requerimi. 	18/1/21	21/1/21	188.8	4																					
Especificaciones de c	. 20/1/21	21/1/21	94.400	2																					
Diagrama de flujo de .	25/1/21	26/1/21	94.400	2																					
Modelo Entidad Rela	. 2/2/21	3/2/21	94.400	2																					
Construcción de la Ba.	21/6/21	30/6/21	377.6	8																					
Datos insertados en I	. 7/7/21	16/7/21	283.2	8																					
Consultas y Joins en I	. 3/8/21	5/8/21	141.6	3																					
Prototipo no funcion	1/9/21	3/9/21	141.6	3																					
Conexión base de dat.	15/10/21	26/10/21	377.6	8																					
 Crud funcional módu 	. 5/11/21	9/11/21	141.6	3																					
Construcción de man	. 10/2/22	16/2/22	236.0	5																					
manual usuario	7/3/22	9/3/22	141.6	3																					
 manual operacion 	15/4/22	21/4/22	236.0	5																					

SIstema etix 29 jun 2021

5

Diagrama de recursos

																									
GANTT	\triangle	\Rightarrow	,	dici	diciembre 2020															enero 2021					
project					$\overline{}$	10	1,1	44	1,5	16	1,7	18	04			24	705	28	29		74	1, -		一	
Nombre	Función	Tarifa está	Perfil	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	б
	Indefinido	11.800 an	nalista y des																						
Nicol Garcia	Indefinido	11.800 an	nalista y des																						
■ Danna Alfaro	Indefinido	11.800 an	nalista y des																						
Sebastian Barajas	Indefinido	11.800 an	nalista v des																						